



Aliança contra a Fome  
e a Má-nutrição Portugal

## **RELATÓRIO DE ACTIVIDADES**

### **EXERCÍCIO DE 2019**

No ano de 2019, será de assinalar a preparação da plataforma digital prevista no Projecto 3- "Sistema de Comunicação, Informação e Divulgação" cujo apoio financeiro para a sua instalação e lançamento ficou assegurado no final de 2018. O Projecto 2 "Conhecer o Que Como", em execução sob a forma de Projecto-piloto, no ano lectivo 2018-1019, em quatro Escolas do Concelho de Torres Vedras, concluiu este primeiro ano com resultados muito favoráveis e prossegue a sua implantação nas Escolas seleccionadas para o efeito naquele Concelho

#### **Projecto 1**

##### **MAPEAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA AJUDA ALIMENTAR EM PORTUGAL**

Este projecto visa conhecer com rigor a QUANTOS, ONDE e o QUE é distribuído em Portugal sob a forma de ajuda alimentar. Em 2019, concentrámo-nos na organização dos dados a inserir no mapa da distribuição da ajuda alimentar em Portugal que será disponibilizado na plataforma digital da ACFMNP. A prossecução da recolha de dados junto das instituições beneficiárias far-se-á através do preenchimento de um questionário a disponibilizar na futura plataforma digital associado ao mapa da distribuição da ajuda alimentar .

Os dados até à data obtidos, sobre a distribuição geográfica da ajuda alimentar em Portugal, podem já ser susceptíveis de várias interpretações e considerações que a Aliança propõe sejam objecto de análise alargada na sociedade portuguesa.

#### **Projecto 2**

##### **Programa Conhecer o Que Como**

Este Projecto visa contribuir para um maior conhecimento, dos mais novos, sobre os alimentos e a alimentação por forma a aumentar a sua capacitação no que se refere aos hábitos alimentares, estimular o gosto pelas dietas tradicionais, equilibradas e adaptadas às condições e produções locais, mas não perdendo de vista a evolução dos hábitos e gostos da sociedade.



Aliança contra a Fome  
e a Má-nutrição Portugal

Destina-se, prioritariamente, a crianças entre os seis e os nove anos (os primeiros anos do ensino básico). O Projecto terá uma duração de quatro anos

Iniciado sob a forma de projecto-piloto em 4 escolas do Concelho de Torres Vedras no ano lectivo 2018-2019, num breve balanço sobre a forma como decorreu este primeiro ano (módulo 1) há a destacar o apoio e empenho tanto do Município de Torres Vedras como dos Professores das quatro Escolas participantes, factores determinantes para o interesse que o programa suscitou nas crianças (1º ano do ensino básico) a que se destinou. Nos termos do plano estabelecido, o módulo 2 do Programa prossegue com os mesmos alunos no ano lectivo 2019-2020. Considerou-se ser preferível não alargar, para já, o projecto a outras zonas ou mesmo a outras escolas do mesmo concelho. Deste modo, no ano lectivo 2019-2020, o módulo 1 do Programa destina-se apenas aos novos alunos do 1º ano do ensino básico das Escolas anteriormente seleccionadas. A parte de informação e divulgação conta com a colaboração de Manuel Meneses (MMs).

No seguimento de uma proposta formulada pelo representante da UTAD (Prof. Artur Cristóvão), na terceira Assembleia Geral (8 de Março de 2019), de apoio daquela Universidade para o alargamento da implantação do projecto a outras zonas do País, prevê-se a possibilidade de, no ano lectivo 2020-2021, implantar o projecto em uma ou duas escolas, provavelmente em concelhos do Distrito de Vila Real.

As principais despesas associadas a este projecto concentram-se em duas parcelas: deslocações e material de apoio às acções previstas no plano de trabalho. A obtenção de apoios ou fontes de financiamento será uma prioridade para que o projecto possa alcançar a dimensão que se pretende.

### **Projecto 3**

#### **O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA ALIANÇA**

Um sistema de comunicação, informação e divulgação correctamente estruturado e a funcionar de forma competente será indispensável para se concretizem os desígnios a que a Aliança se propõe.

Em 2019, iniciou-se a preparação da plataforma digital prevista no Projecto 3-“Sistema de Comunicação, Informação e Divulgação”, cujo apoio financeiro para a sua instalação e



Aliança contra a Fome  
e a Má-nutrição Portugal

lançamento ficou assegurado no final de 2018. Os contactos regulares com a empresa contratada e o financiador ficaram a cargo do pequeno núcleo formado por Alda Medeiros Fernandes (AMF) e Manuel Meneses (MMs) que aceitou colaborar na gestão da plataforma e acompanha a criação do projecto desde o seu início. No final de Maio, ficou concluída a fase intermédia do projecto, “Estratégia e *Design*”. Nos termos previstos no acordo de patrocínio celebrado com a entidade financiadora, no dia 4 de Junho teve lugar uma reunião para apresentação desta fase na qual participou também um representante da empresa contratada para executar o projecto (Bluesoft). O encerramento desta fase e consequente passagem à terceira e última fase “Desenvolvimento da Plataforma e *Marketing* de Conteúdos” ficou dependente da transferência da verba necessária para a liquidarmos a respectiva factura, o que só ocorreu no final de Novembro. No início de Dezembro procedemos ao pagamento da factura referente à fase intermédia, “Estratégia e *Design*”.

O lapso de tempo que se verificou entre a conclusão da fase intermédia do projecto, em Maio, e o pagamento da respectiva factura, em início de Dezembro, levou à dispersão da equipa de trabalho que estava atribuída ao projecto na empresa contratada (Bluesoft). Os trabalhos da terceira e última fase -“Desenvolvimento da Plataforma e *Marketing* de Conteúdos” ficaram, obrigatoriamente, transferidos para 2020.

A finalização e a data para a disponibilização pública da plataforma dependerão de um outro aspecto relevante. Trata-se da selecção e preparação dos conteúdos a inserir para o qual a Direcção considera importante de contar com a participação dos Membros Fundadores.

No termo deste novo ano de actividade, a Direcção apresenta os seus agradecimentos à FPBA por acolher a sede da Aliança e agradece ao secretariado da FPBA pelo seu inestimável apoio e colaboração.

Lisboa, 21 de Junho de 2021

A Direcção

Alda Medeiros Fernandes

José Rabaça

Miguel Mourato

Helena Real

Gonçalo Lobo Xavier

# DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Aliança Contra a Fome e a Má Nutrição Portugal

Valores em EURO

Página 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2019	31 Dez 2018
Vendas e serviços prestados		800,00	800,00
Subsídios à exploração		5.989,50	
Fornecimentos e serviços externos		( 514,86)	( 749,17)
Outros gastos e perdas		( 12,10)	( 2,56)
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>6.262,54</b>	<b>48,27</b>
Gastos/reversões de depreciação e amortização		( 5.989,50)	
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>273,04</b>	<b>48,27</b>
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>273,04</b>	<b>48,27</b>
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>273,04</b>	<b>48,27</b>

# BALANÇO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Aliança Contra a Fome e a Má Nutrição Portugal

Valores em EURO

Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2019	31 Dez 2018
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Activos intangíveis		11.980,80	
		11.980,80	
<b>Ativo corrente</b>			
Clientes		120,00	120,00
Caixa e depósitos bancários		1.706,99	12.216,13
		1.826,99	12.336,13
		1.826,99	12.336,13
<b>Total do ativo</b>		<b>13.807,79</b>	<b>12.336,13</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Resultados transitados		553,95	505,68
Outras variações no capital próprio		11.980,80	
Resultado líquido do período		273,04	48,27
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>12.807,79</b>	<b>553,95</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
<b>Passivo corrente</b>			
Financiamentos obtidos		1.000,00	1.000,00
Diferimentos			10.782,18
		1.000,00	11.782,18
<b>Total do passivo</b>		<b>1.000,00</b>	<b>11.782,18</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>13.807,79</b>	<b>12.336,13</b>